2024

Q1

- **Feb.: 1. Projekt-steuerungssitzung**

- Detail-Projektorganisation definieren und aufstellen,
- Analyse Verträge und Kooperationen ink. Klärung
- Einbezug Personal
- Botschaften für Projektierungskredit erstellen

Q2

- **3. Juni: Gemeindeversammlung, Projektierungskredit**
- **Juni: 3. Projekt-steuerungssitzung (vorab ausserordentl. 2. PS-Sitzung)**
- **24. Juni: Einwohnerrat, Projektierungskredit**

Q3

- Grundsatzfragen klären
- Quick Wins sichern
- **Okt: 4. Projekt-steuerungssitzung**

Q4

- Allg. Stossrichtungen in den Teilprojekten erarbeiten
- Kooperationen klären
- Resonanzgruppe aufstellen
- Veranstaltungen/Resonanz-gruppe vorbereiten
- **Dez: 1. Sitzung Feedbackgruppe**
- **Dez.: 5. Projekt-steuerungssitzung**

2025

- **Jan.: Politapéro (UE) / öff. Veranstaltung (AA)**
- **Feb.: 1. Sitzung Resonanzgruppe**
- **März: 6. Projekt-steuerungssitzung**
- Detailkonzept erarbeiten
- Vertragsentwürfe ausarbeiten
- **Juni: 7. Projekt-steuerungssitzung**
- Szenarien für Personal ausarbeiten
- **Aug.: 2. Sitzung Feedbackgruppe**
- **Aug.: 2. Sitzung Resonanzgruppe**
- **Sept.: 8. Projekt-steuerungssitzung**
- Veranstaltungen/Resonanz-gruppe vorbereiten
- **Nov.: 3. Sitzung Feedbackgruppe**
- **Dez.: 3. Sitzung Resonanzgruppe**
- **Dez.: 9. Projekt-steuerungssitzung**

2026

- **15. Jan.: gem. öfftl. Veranstaltung**
- **Feb.: 4. Sitzung Feedbackgruppe**
- Verträge finalisieren
- Botschaften Einwohnerrat/ Gemeindeversammlung erarbeiten und finalisieren
- **März: 10. Projekt-steuerungssitzung**
- Verträge finalisieren
- Botschaften Volksabstimmung erarbeiten
- **18. Mai: Informationsanlass in Unterentfelden**
- **Juni: 11. Projekt-steuerungssitzung**
- **08. Juni: Gemeindeversammlung/ 22. Juni Einwohnerrats-sitzung**
- Botschaften Volksabstimm-ungen finalisieren
- Versand Abst.unterlagen
- **Anfang Sep.: Informations-anlässe in AA+UE**
- **Sept.: 12. Projekt-steuerungssitzung**
- **27. Sept.: Volksabstimmungen AA+UE**
- Planung vorbehältlich Zustimmung Urnenabstimmungen
- Vorbereitung Umsetzung
- **Dez.: 13. Projekt-steuerungssitzung**

2027

- Vorbereitung Umsetzung
- **März: 14. Projekt-steuerungssitzung**
- Vorbereitung Umsetzung
- **Juni: 15. Projekt-steuerungssitzung**
- Umsetzung
- **Sept.: 16. Projekt-steuerungssitzung**
- Umsetzung
- **Dez.: 17. Projekt-steuerungssitzung**

2028

- **Zusammenschluss 1. Januar 2028**